



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VII N° 1842– Quarta Feira 16 de Dezembro de 2020 Suplemento**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 044/2019**

**PROC. ADM. N° 129/2019**

**TOMADA DE PREÇOS 006/2019**

**PARTES**

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA - MS**  
**Contratada: THOMAZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

**OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 044/2019 visando a conclusão dos serviços de execução de obras para execução de obras de reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Santa Luzia no Município de Aral Moreira, obra a ser realizada em parceria com o Governo do Estado.

Fica prorrogado por mais 07 (sete) meses o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 044/2019 a contar de seu vencimento, nos termos do cronograma reprogramado.

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições contratuais não alcançadas pelo presente termo aditivo.

**AMPARO LEGAL:** art. 57, § 1º, VI e § 2º da Lei Federal 8.666/93

**ASSINANTES**

**Contratante:** Adriana Verón Batista  
**Contratada:** Rogério Paulo Thomazoni

Aral Moreira - MS, 14 de dezembro de 2020.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043/2019**

**PROC. ADM. N° 121/2019**

**TOMADA DE PREÇOS 005/2019**

**PARTES**

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA - MS**  
**Contratada: THOMAZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

**OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 043/2019 visando a conclusão dos serviços de execução de obras de reforma, ampliação da sala de raios-X, combate e prevenção contra incêndios e adequações, do Hospital e Maternidade Santa Luzia no Município de Aral Moreira.

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses o prazo de vigência do Contrato Administrativos nº 043/2019 a contar de seu vencimento, nos termos do cronograma reprogramado.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 043/2019.

**AMPARO LEGAL:** art. 57, § 1º, VI e § 2º da Lei Federal 8.666/93

**ASSINANTES**

**Contratante:** Adriana Verón Batista  
**Contratada:** Rogério Paulo Thomazoni

Aral Moreira - MS, 10 de Dezembro de 2020.